
Verze 1, zveřejněno dne 31. 3. 2020. 

Sdělení Řídicího orgánu OP VVV 

k řešení problémů vzniklých v souvislosti se šířením koronaviru1 a vyhlášením nouzového stavu 

Problém Možné postupy řešení 
Obecné zásady řešení problémů ŘO doporučuje: 

 pokračovat v realizaci projektu v co nejvyšší míře tak, jak bylo naplánováno a jak je to v souladu 
s právním aktem, jehož nedílnou součástí je žádost o podporu (projekt),2 

 uchovávat auditní stopu o všech odchylkách oproti plánovanému stavu, tj. písemné podklady 
prokazující např. zrušení akce ze strany organizátora, komunikaci ohledně storno poplatků, 
storno podmínky dodavatele, průzkumy trhu k nákupu letenek, komunikaci s dodavateli ohledně 
plnění a změn smlouvy v případě veřejných zakázek, překážky vedoucí k nevyužití majetku 
dle původního plánu, doložení účasti cílové skupiny na online formě vzdělávání/podpory 
printscreenem obrazovky, ze kterého bude zřejmý počet přihlášených účastníků včetně 
zobrazení dolní lišty obrazovky zařízení/aplikace, kde je vidět datum a čas pořízení printscreenu 
(namísto prezenčních listin) atp.,3  

 při identifikaci možného problému s dodržením některého ze závazků vyplývajících ze žádosti 
o podporu, resp. s dodržením podmínek dle právního aktu a Pravidel pro žadatele a příjemce 
(PpŽP), kontaktovat administrátora ŘO prostřednictvím depeše, 

 zaměřit se na plnění závazných termínů v žádosti o podporu nebo v právním aktu, požádat 
o případné prodloužení termínů před jejich uplynutím, a to s výjimkou lhůt uvedených v aktuální 
informaci pro žadatele OP VVV a příjemce OP VVV, OP VK a OP VaVpI ze dne 19. 3. 2020, které 
po dobu trvání nouzového stavu neběží a o jejichž prodloužení tedy příjemce v době trvání 
nouzového stavu žádat nemusí, 

 pokud příjemce o prodloužení lhůty nepožádal, po uplynutí lhůty má možnost požádat ŘO 
o prominutí zmeškání úkonu dle § 41 odst. 2 správního řádu. 

                                                           
1 Označuje situaci vzniklou aktuálním šířením koronaviru SARS-CoV-2, způsobujícím onemocnění COVID-19. 
2 Realizovány mohou být pochopitelně pouze aktivity, které nejsou v rozporu s mimořádnými opatřeními vydanými Vládou ČR a ostatními orgány státní správy, případně 
územně samosprávnými celky. 
3 V případě, že se nepodařilo zachovat auditní stopu, lze výjimečně akceptovat čestné prohlášení o uskutečnění akce včetně seznamu účastníků. Toto bude akceptováno 
pouze u akcí uskutečněných před vydáním této informace. 

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/aktualni-informace-pro-zadatele-op-vvv-a-prijemce-op-vvv-op-vk-a-op-vavpi.htm
https://cs.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
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 Pozor! Požádat lze jen do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy pominula překážka, která příjemci 
nebo žadateli bránila úkon učinit.4  

Projekt nemá dosud vydaný právní 
akt o poskytnutí/převodu podpory 
(dále jen „právní akt“) 

 ŘO doporučuje žadateli zvážit revizi zejména harmonogramu projektu v návaznosti na podmínky 
stanovené Výzvou či PpŽP a případně požádat o úpravy, aby nebyl žadateli vydán právní akt 
s podmínkami, o nichž už nyní ví, že je jako příjemce nebude schopen naplnit (viz dále část 
Harmonogram aktivit). 

Způsobilost výdajů: Osobní výdaje  U pozic, u nichž je možné vykonávat práci na home office,5 budou osobní výdaje v souvislosti 
s prací na home office ze strany ŘO kontrolovány jako jakékoliv jiné osobní výdaje. Do výkazů 
práce ŘO doporučuje uvádět ke konkrétním činnostem, které byly při práci na home office 
vykonávány, jakou formou byly aktivity, jako jsou porady, workshopy apod., uskutečněny (např. 
videohovor, telefonicky apod.). Pro kontrolu na místě je však nutné v souladu se zákoníkem 
práce doložit také evidenci pracovní doby a dohody o výkonu práce z jiného místa. 

 V souvislosti se změnou místa výkonu práce pracovníků realizačního týmu projektu může 
docházet k obtížím při podepisování výkazů práce - v těchto případech lze postupovat takto:  
- Pracovník projektu předává nadřízenému pracovníkovi (popř. oprávněnému pracovníkovi) 

buď tištěnou verzi výkazu práce s vlastnoručním podpisem nebo pracovní výkaz v pdf 
formátu s vlastnoručním podpisem (sken) či s elektronickým podpisem. Pokud pracovník 
nemá možnost výkaz práce vlastnoručně nebo elektronicky podepsat, zasílá výkaz práce 
bez podpisu ve formátu pdf emailem nadřízenému pracovníkovi (oprávněnému 
pracovníkovi). 

- Nadřízený pracovník (oprávněný pracovník) výkazy práce pracovníků projektu podepisuje 
buď vlastnoručním podpisem, nebo elektronickým podpisem. Pokud nadřízený pracovník 
(oprávněný pracovník) nemá možnost výkazy práce pracovníků projektového týmu podepsat 
ani vlastnoručně ani elektronicky, pak souhlas s údaji uvedenými na výkazu práce provádí 
prostřednictvím emailu, kterým potvrdí danému pracovníkovi obdržení jeho výkazu práce 
a vyjádří souhlas s jeho obsahem. Tento email je příjemce povinen doložit jako součást 
výkazu práce. 

Uvedené postupy se aplikují na výkazy práce vykazující činnosti prováděné na základě pracovních 
smluv i dohod konaných mimo pracovní poměr (DPČ, DPP). V rámci ZoR projektu/ŽoP příjemce 
předkládá nejlépe v jednom souboru (např. ve formátu ZIP) všechny výkazy práce včetně 

                                                           
4 Více viz https://www.mvcr.cz/clanek/stanovisko-ministerstva-vnitra-k-posuzovani-behu-lhut-v-oblasti-verejne-spravy-v-dobe-trvani-nouzoveho-stavu.aspx. 
5 Zejména dle § 317 zákoníku práce, resp. § 117 zákona o státní službě 

https://www.mvcr.cz/clanek/stanovisko-ministerstva-vnitra-k-posuzovani-behu-lhut-v-oblasti-verejne-spravy-v-dobe-trvani-nouzoveho-stavu.aspx
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potvrzovacích emailů nadřízeného pracovníka (oprávněného pracovníka), pokud byly tyto emaily 
použity namísto vlastnoručního či elektronického podpisu. 

 Výdaje v souvislosti s karanténou jsou způsobilé za stejných podmínek jako jiná pracovní 
neschopnost, tzn. po dobu prvních 14 dní, a to při nemožnosti úhrady jiným subjektem, např. 
z cíleného programu ochrany zaměstnanosti Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) 
Antivirus. 

 Výdaje na ošetřování člena rodiny (OČR) a výdaje související s pracovní neschopností delší než 14 
dnů nejsou způsobilými výdaji projektu, jelikož tyto výdaje hradí Okresní/Pražská správa 
sociálního zabezpečení. 

 Osobní výdaje v souvislosti s překážkou na straně zaměstnavatele lze považovat za způsobilé 
výdaje, jedná-li se o obligatorní výdaje zaměstnavatele nepřekračující zákoníkem práce 
stanovenou minimální výši, a to při nemožnosti úhrady jiným subjektem, např. z cíleného 
programu MPSV Antivirus. 

 Výdaje, resp. příplatky za práci přesčas jsou způsobilými výdaji za předpokladu, že byl přesčas 
nařízen nadřízeným pracovníkem a byl nezbytný pro včasné vyřešení termínovaných úkolů 
(tj. v souladu s PpŽP, např. z důvodu předchozí zvýšené nepřítomnosti členů realizačního týmu 
(pracovní neschopnost, ošetřování člena rodiny)). 

 U dohod konaných mimo pracovní poměr (DPP/DPČ) se může zaměstnavatel (příjemce/partner) 
dohodnout s pracovníkem na úpravě rozvržení práce uvedené v dohodách, a to tak, aby lépe 
vyhovovalo současnému stavu a umožnilo dosažení úkolů, pro něž byly dohody uzavřeny. 

Způsobilost výdajů: Zahraniční 
a tuzemské služební cesty 

 PpŽP budou metodickým dopisem (MD) v následujícím týdnu upravena tak, aby bylo možné 
storno poplatky vzniklé v důsledku působení vyšší moci6 považovat za způsobilé výdaje. Výdaje 
bude možné vykázat v žádosti o platbu, jakmile bude MD součástí právního aktu, a to i zpětně. 

 Za způsobilé výdaje bude možné považovat výdaje související s neuskutečněnou zahraniční 
služební cestou, pokud k neuskutečnění zahraniční cesty došlo (zejména v době trvání 
nouzového stavu dle usnesení vlády č. 194/2020) z jednoho z následujících důvodů: 
- zrušení akce ze strany pořadatele z důvodu šíření koronaviru, 
- zrušení přepravy ze strany dopravce z důvodu přijetí opatření proti šíření koronaviru, 
- osoba nemohla vycestovat z důvodu karantény/nemoci/ošetřování člena rodiny, 

                                                           
6 Aktuální pandemické šíření koronaviru je možné považovat za působení vyšší moci. 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/Antivirus_program_23_3.pdf/4a9c0941-84da-8920-c0cb-8fb31068c98d
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/Antivirus_program_23_3.pdf/4a9c0941-84da-8920-c0cb-8fb31068c98d
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNHPBSV


Verze 1, zveřejněno dne 31. 3. 2020. 

- v době, kdy měla cesta započít, bylo platné doporučení Bezpečnostní rady státu zvážit cesty 
do zahraničí7 nebo Ministerstva zahraničních věcí pro danou zemi (např. pro Itálii) nebo 
krizové opatření vlády necestovat do dané země dle usnesení vlády č. 198/2020, 

- v době, kdy měla cesta započít, byly uzavřeny hranice ČR pro výjezdy do zahraničí 
dle usnesení vlády č. 203/2020, 

- v době, kdy měla cesta započít, byla přijata opatření na území hostitelské země, která cestu 
znemožnila, 

 Za způsobilé výdaje bude možné považovat výdaje související s neuskutečněnou tuzemskou 
cestou, pokud k neuskutečnění tuzemské cesty došlo z jednoho z následujících důvodů: 
- zrušení akce ze strany pořadatele, 
- zrušení přepravy ze strany dopravce z důvodu přijetí opatření proti šíření koronaviru, 
- zrušení akce na základě usnesení vlády č. 199/2020, 201/2020, 239/2020, 247/2020, příp. 

dalších usnesení přijatých v souvislosti se zamezením šíření koronaviru, 
- osoba nemohla vycestovat z důvodu karantény/nemoci/ošetřování člena rodiny, 
- v době, kdy měla cesta započít, bylo platné krizové opatření vlády o omezení volného 

pohybu dle usnesení vlády č. 247/2020, které cestu znemožnilo. 

 Základním předpokladem pro způsobilost výše uvedených výdajů je postup příjemce v souladu 
s principy 3E (minimalizace takových výdajů) a nemožnost úhrady výdaje vzniklého příjemci 
jiným subjektem. 

 V případě, že pracovník zůstává v zahraničí z důvodu nařízené karantény, příp. jiných důvodů 
(např. uzavření hranic, nefunkčnost dopravy, apod.), služební cesta po tuto dobu trvá (viz tisková 
zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 2. 3. 2020), cestovní náhrady jsou 
pro zaměstnavatele obligatorním výdajem a jsou proto považovány za způsobilé výdaje. 

 ŘO předpokládá zvýšené výdaje na cestovní náhrady v souvislosti s menším využitím hromadné 
dopravy v zemích s prokázanou nákazou koronavirem, vyšší cenou letenek, prodloužením 
zahraniční služební cesty z důvodu karantény apod. 

Způsobilost výdajů: Ostatní výdaje  PpŽP budou metodickým dopisem (MD) v následujícím týdnu upravena tak, aby bylo možné 
storno poplatky vzniklé v důsledku působení vyšší moci považovat za způsobilé výdaje. Výdaje 
bude možné vykázat v žádosti o platbu, jakmile bude MD součástí právního aktu, a to i zpětně. 

                                                           
7 Doporučení platné od 25. 2. 2020, viz https://koronavirus.mzcr.cz/vyvoj-udalosti-v-case/. 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/italie_rozsireni_epidemie_koronaviru.html
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNHPMSG
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNLVUVR
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNHPPAD
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNHPTS8
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMSJP4V9
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMTK5CCN
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMTK5CCN
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/TZ+-+Koronavirus+a+pracovn%C4%9Bpr%C3%A1vn%C3%AD+souvislosti.pdf/fb9728ac-3cd0-cdad-2f0b-da7ab6b412cf
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/TZ+-+Koronavirus+a+pracovn%C4%9Bpr%C3%A1vn%C3%AD+souvislosti.pdf/fb9728ac-3cd0-cdad-2f0b-da7ab6b412cf
https://koronavirus.mzcr.cz/vyvoj-udalosti-v-case/
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 Pro akce pořádané příjemcem platí, že za způsobilé bude možné považovat výdaje související 
se zrušenými akcemi v návaznosti na opatření vlády/ministerstev – viz informace k zahraničním 
a tuzemským cestám výše. 

 Základním předpokladem pro způsobilost je opět postup příjemce v souladu s principy 3E 
(minimalizace takových výdajů) a nemožnost úhrady výdaje vzniklého příjemci jiným subjektem. 

 Výdaje na konzervaci stavby lze považovat za způsobilé, pokud je konzervace stavby nezbytná 
a zastavení stavby nebylo možné zabránit. Toto je nutno podložit alespoň zápisem ve stavebním 
deníku a komunikací s dodavatelem. 

 Výdaje na ochranné pomůcky a materiál (např. roušky, dezinfekční gely apod.) pro realizační tým 
spadají do kapitoly rozpočtu Místní kancelář, která je samostatnou kapitolou v rozpočtu (pokud 
se jedná o přímý výdaj), a pro doložení způsobilosti je nutná kalkulace, pokud tato kapitola 
v rozpočtu není, jsou tyto výdaje součástí nepřímých nákladů projektu. 

 Výdaje na ochranné pomůcky a materiál (např. roušky, dezinfekční gely apod.) pro cílovou 
skupinu lze zařadit mezi přímé výdaje, je-li kapitola Materiál součástí přímých výdajů projektu, 
pokud nikoliv, jsou tyto výdaje součástí nepřímých nákladů projektu. 

 ŘO předpokládá zvýšené výdaje v souvislosti se změnou kurzu české koruny vůči euru (a jiným 
zahraničním měnám, např. USD), i nadále však platí, že celkové způsobilé výdaje projektu nelze 
navýšit. 

Finanční milníky  PpŽP budou prostřednictvím MD v následujícím týdnu upravena tak, aby bylo v případech 
negativního působení vyšší moci možné požádat o změnu milníků (průběžných i hraničního 
milníku) nejpozději před datem vyhodnocení splnění finančního milníku ze strany ŘO. 

 Tam, kde lhůta pro podání žádosti o změnu dosud neuplynula, může již nyní příjemce využít toho, 
že lhůta pro podání ŽoZ neběží. 

Změny (změnová řízení)  PpŽP uvádí: „Žádost o podstatnou změnu, která mění skutečnosti období realizace projektu 
(nikoliv udržitelnosti), musí být poskytovateli podpory předložena nejpozději 40 pracovních dnů 
před termínem ukončení realizace projektu, pokud poskytovatel podpory neumožní termín 
kratší.“ ŘO umožní v souvislosti se šířením koronaviru a vyhlášením nouzového stavu termín 
kratší, a to do doby ukončení realizace projektu. 

 PpŽP budou prostřednictvím MD v následujícím týdnu upravena tak, aby byla umožněna zpětná 
účinnost, resp. způsobilost změn vynucených v důsledku působení vyšší moci. Výdaje bude 
možné vykázat v žádosti o platbu, jakmile bude MD součástí právního aktu. 

 Aby mohl příjemce využít úprav v PpŽP, které jsou zmíněny výše, bude nutné podat žádost o 
změnu s dopadem do právního aktu na přijetí MD. 
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 Součástí žádosti o přijetí tohoto MD může být žádost o změnu v souladu s tímto MD (např. žádost 
o změnu průběžného milníku po polovině období, pro které je milník stanoven). 

 Veškeré změny musí být řádně zdůvodněny a podloženy. Pouhé tvrzení, že změna je provedena 
v souvislosti se šířením koronaviru a vyhlášením nouzového stavu, není dostatečné, je třeba 
zdůvodnit konkrétním kontextem a dopadem na projekt. Není však třeba přikládat jako přílohy 
žádosti o změnu volně dostupné dokumenty (např. usnesení vlády ČR), postačí se na ně v textu 
žádosti odkázat.  

 Změna ve způsobu provádění aktivit, která nemá negativní dopad na plnění cílů projektu a 
odpovídá popisu realizace příslušných aktivit výzvy uvedených v Pravidlech pro žadatele a 
příjemce – specifická část, je změnou nepodstatnou. Např. se jedná o změnu realizace DVPP či 
dalších forem podpory cílové skupiny z prezenční na distanční (online) formu 
vzdělávání/podpory, pokud taková změna není v rozporu s Pravidly pro žadatele a příjemce – 
specifická část. ŘO bude akceptovat jako doklad konání účasti na online formě 
vzdělávání/aktivity printscreen obrazovky či jiný obdobný výstup ze zařízení/aplikace se 
zobrazeným počtem připojených účastníků a datem a časem pořízení printscreenu.8 

 Žádost o změnu je nutné podat včas. Žádostí o změnu nelze zahladit již vzniklé porušení 
rozpočtové kázně. ŘO nedisponuje nástroji pro prominutí odvodu, k tomu může dojít pouze ze 
strany Generálního finančního ředitelství. ŘO však v případě potřeby poskytne finančnímu 
úřadu veškeré podklady pro posouzení případu. 
 

Péče o majetek  ŘO upozorňuje na povinnost uvedenou v právním aktu vztahující se k péči o majetek: „Po dobu 
realizace projektu a udržitelnosti nesmí Příjemce majetek spolufinancovaný byť i částečně z 
prostředků dotace bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele dotace převést, prodat, 
půjčit či pronajmout jinému subjektu v případě, že se nejedná o naplňování účelu projektu, a 
dále nesmí být k tomuto majetku po tuto dobu bez předchozího písemného souhlasu 
Poskytovatele dotace zřízeno věcné břemeno či zástavní právo, ani nesmí být vlastnické právo 
příjemce nijak omezeno.“ ŘO nicméně předpokládá poskytnutí souhlasu s použitím majetku 
financovaného z projektu na řešení problémů spojených se šířením koronaviru, a to již ve vazbě 
na opatření před vyhlášením nouzového stavu. 

                                                           
8 V případě, že se nepodařilo zachovat auditní stopu, lze výjimečně akceptovat čestné prohlášení o uskutečnění akce včetně seznamu účastníků. Toto bude akceptováno 
pouze u akcí uskutečněných před vydáním této informace. 
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Veřejné zakázky (odstoupení 
od smlouvy, prodlení s plněním, 
alternativní plnění, snížení množství 
plnění, vznik vícenákladů, navýšení 
ceny předmětu plnění apod.) 

 ŘO bude ke kontrole změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku přistupovat individuálně 
s přihlédnutím ke všem známým okolnostem a smluvním podmínkám. Změny závazků formou 
dodatku budou podléhat kontrole ze strany ŘO v souladu s příslušnými ustanoveními kapitoly 
12.4 PpŽP. 

 Prodlení s plněním smlouvy na veřejnou zakázku bude ŘO posuzovat v kontextu znění § 222 odst. 
6 ZZVZ/bodu 12.3.8 odst. 4 PpŽP. ŘO doporučuje upřednostnit prodloužení lhůty pro dodání (je-
li to možné). Méně vhodným postupem je přistoupit k nevymáhání smluvních pokut za období 
trvání prodlení. 

 Alternativní dodávky, ke kterým bude muset být přistoupeno z důvodu nedostupnosti určitého 
druhu zboží, bude ŘO posuzovat v kontextu znění § 222 odst. 3 ZZVZ/bodu 12.3.8 odst. 1 PpŽP. 

 Zvýšení nákladů plnění nebo snížení hodnoty plnění bude ze strany ŘO posuzováno v kontextu 
znění § 222 odst. 6 ZZVZ/bodu 12.3.8 odst. 4 PpŽP, případně ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ/bodu 
12.3.8 odst. 2 PpŽP. ŘO upozorňuje, že v případě, že smlouva vylučuje aplikaci § 1765 
občanského zákoníku, resp. v případě, že si smluvní strany ujednaly, že dotčená strana na sebe 
přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2, nelze přistoupit k aplikaci § 222 
odst. 6/bodu 12.3.8 odst. 4 PpŽP. V těchto případech stále lze aplikovat jen ustanovení § 222 
odst. 4 ZZVZ/12.3.8 odst. 2 PpŽP (změny de minimis).  

 Odstoupení a jiná ukončení závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku budou ze strany ŘO 
posuzovány individuálně. Podle § 223 odst. 3 ZZVZ právo zadavatele ukončit závazek ze smlouvy 
na veřejnou zakázku podle jiných právních předpisů není citovaným ustanovením ZZVZ dotčeno. 

 V případě, že má zadavatel smluvně ošetřeny případy vyšší moci, které jsou aplikovatelné na 
současnou situaci, ŘO doporučuje postupovat podle těchto ustanovení. Veškeré změny závazku 
ze smlouvy na veřejnou zakázku budou posuzovány i s ohledem na tato ustanovení.  

 V případě připravovaných zakázek ŘO doporučuje zvážit úpravu zadávacích podmínek tak, aby 
lépe odpovídaly současné situaci (případná revize předpokládané hodnoty, lhůt pro plnění, 
smluvní ustanovení o vyšší moci). Zároveň ŘO upozorňuje i na možnost změny zadávacích 
podmínek v případě již vyhlášených zakázek, a to za současného dodržení § 99 ZZVZ 
(prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou délku). V případě, že nastanou změny vyvolané 
současnou epidemiologickou situací v době, kdy je již bylo možné předvídat, nebude aplikace 
§ 222 odst. 6 ZZVZ/12.3.8 odst. 4 PpŽP možná. 

 Doporučení k současné situaci a jejích dopadech na veřejné zakázky lze nalézt i na webových 
stránkách MMR: http://portal-vz.cz/cs/Aktuality/Doporuceni-k-moznosti-prodluzovani-lhut-
pro-podani-nabidek-a-moznosti. 

http://portal-vz.cz/cs/Aktuality/Doporuceni-k-moznosti-prodluzovani-lhut-pro-podani-nabidek-a-moznosti
http://portal-vz.cz/cs/Aktuality/Doporuceni-k-moznosti-prodluzovani-lhut-pro-podani-nabidek-a-moznosti
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Nemožnost zahájení realizace 
projektu 

 Požádat o změnu s dopadem do právního aktu na posun data zahájení fyzické realizace projektu. 

Harmonogram aktivit  Požádat o změnu harmonogramu s cílem dosáhnout plánovaných aktivit v pozdějších termínech. 

 Požádat o zrušení/změnu aktivit, které není možné uskutečnit ve schváleném rozsahu, (s 
odpovídajícím návrhem na snížení rozpočtu na nerealizované aktivity/hodnot monitorovacích 
indikátorů atp.). Toto nesmí v žádném případě ohrozit naplnění účelu projektu. Účel projektu 
nelze v souladu s rozpočtovými pravidly změnit. 

 Požádat o prodloužení doby realizace projektu (bez možnosti navýšení rozpočtu). Zásadním 
předpokladem pro možnost schválení prodloužení doby realizace projektu je skutečnost, že 
tato prodloužená doba realizace projektu a s tím související nové datum ukončení fyzické 
realizace projektu jsou v souladu s podmínkami výzvy. Pokud prodloužení doby realizace výzva 
v současné chvíli neumožňuje, je i tak vhodné o změnu ŘO požádat. ŘO plánuje u vybraných 
výzev nejzazší termín pro ukončení realizace/maximální počet měsíců realizace projektu 
upravit. 

Indikátory a jejich naplňování  Požádat o posun data naplnění cílové hodnoty indikátoru na konec realizace projektu, má-li být 
indikátor naplněn v průběhu realizace projektu, příp. o prodloužení doby realizace projektu. 

 Požádat o snížení cílové hodnoty indikátoru, v souvislosti s tím může dojít také ke snížení 
celkových způsobilých výdajů projektu. 

 V případě indikátorů ESF/ERDF složených z dílčích výstupů požádat o podstatnou změnu 
v případě změny výstupu, resp. o nepodstatnou změnu ohledně dílčích charakteristik, včetně 
harmonogramu jejich dosažení. 

Výstupy a licencování  Výstupy (metodiky apod.) lze vykázat nejpozději se závěrečnou zprávou o realizaci projektu. 

 Požádat o změnu, pokud výstup nebude moci být předložen vůbec. 

 Zohlednit vliv na dosažení cílových hodnot indikátorů a případně požádat o jejich změnu. 

Zjednodušené projekty/jednotkové 
náklady realizované v rámci IPo 

 Postupovat v souladu s Informací k dopadu koronaviru na zjednodušené projekty OP VVV, resp. 
v souladu s aktuálním Sdělením k realizaci šablon.  

Mobility   ŘO si je vědom zásadních dopadů šíření koronaviru a vyhlášeného nouzového stavu na realizaci 
těchto jednotek. Ve spolupráci s EK připravuje podrobnější informace k řešení problémů. 

 

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/informace-k-dopadu-koronaviru-na-zjednodusene-projekty-op-vvv.htm
https://opvvv.msmt.cz/aktualita/sdeleni-k-realizaci-sablon.htm

