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1. Prehled zmén

Rev. €. | Kapitola Predmét revize Odlvodnéni revize
Doplnéni vyzvy €. 02_17 047
1 3 Mistni ak¢ni plany rozvoje Z divodu rozsifeni relevantnich vyzev
vzdélavani Il
Zmeéna struktury kapitoly
- Doplnéni podkapitoly |7 guvodu rozsiteni relevantnich vyzev,
2 4.1.1 ‘[‘)-1-} o odkanitoy [OTKTEINE © vyzvu €. 02_17_047 Mistni akéni
- oplnéni podkapitoly . . s s
4.1.2 se specifikaci plany rozvoje vzdélavani Il
] postupu pro MAP I
Uprava Casové periodicity
vnitfni evaluace projektt KAP, |Z diivodu zajisténi souladu termin(
3 4.2 konkrétné uprava terminu s aktualné plathnym metodickym dokumentem
" |\vypracovani Prabézné Krajské akéni plany rozvoje vzdélavani (KAP)
sebehodnotici zpravy pro — Postupy KAP
projekt KAP
Upravy obsahu $ablon pro z duvoc_iu VYySs| prc?hlednostlvzflv .
ol xx e srozumitelnosti otazek a rozSireni
PrabéZznou a Zavéreénou , , e x , .
4 9al0 . . relevantnich vyzev, konkrétné o vyzvu €.
sebehodnotici zpravu MAP a e e . .
02_17_047 Mistni akéni plany rozvoje
MAP I .
vzdélavani Il
Upravy obsahu $ablony pro  |Z dGvodu upfesnéni pozadavkl na
5 11 al2 |Prabéznou a Zavérecnou sebehodnoceni a vyssi srozumitelnosti

sebehodnotici zpravu KAP

otazek.

2. Cil vnitrni evaluace

Cilem vnitini evaluace je celkové formativni zhodnoceni realizace projektu, tzn. zhodnoceni jeho
procesni i vécné stranky, konkrétné zhodnoceni Fizeni projektu, pribézné zhodnoceni realizace
aktivit projektu a dosahovani cill, a to v€etné navrzeni pfipadnych opatfeni ke zlepSeni.

3. Prehled procesu vnitini evaluace

Predmét vnitini evaluace

o Projekty vyzev PO3 OP VVV, konrétné:

— Vyzva €. 02_15_005 Mistni ak¢ni plany rozvoje vzdélavani (dale v textu jako MAP 1)

— Vyzva €. 02_15_002 Krajské ak&ni plany rozvoje vzdélavani (dale v textu jako KAP)

— Vyzva €. 02_17_047 Mistni ak¢ni plany rozvoje vzdélavani Il (dale v textu jako MAP II)
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Metodologie vnitini evaluace

Pro potfeby vnitfni evaluace projektu byl zvolen model pribézné interni evaluace s vyrazné
zastoupenym prvkem sebehodnoceni. Zvolena metoda vnitfni evaluace propojuje informace
o fizeni projektu, informace o realizaci aktivit v projektu a informace o zhodnoceni vystupl
a vysledku z perspektivy zastupcl projektovych tyma, a to v€etné navrzeni pfipadnych opatfeni
ke zlepSeni realizace projektu.

Vnitfni evaluacni proces projektd bude predstavovat vytvofeni sebehodnoticich zprav

(Praib&znych/Zavéreénych), a to na za zakladé Sablon, které obsahuji sadu evaluaénich otazek
a jsou definovany Ridicim organem OP VVV.

Sablony jsou souéasti tohoto dokumentu a jsou odligné pro projekty MAP, MAPII a KAP a pro typ
sebehodnotici zpravy (Pribézné/ Zavérecné sebehodnotici zpravy).

Pfjemce na zakladé relevantni Sablony vytvofi sebehodnotici zpravu (dle faze projektu
Prabéznou anebo Zavérecnou).



4. Casovy plan vnitini evaluace
4.1 Casovy plan pro vnitini evaluace projektd MAP a MAP ||

4.1.1 MAP

Prijemci (realizatofi) projektd MAP (projekty podpofené v ramci vyzvy €. 02_15_005_ Mistni akéni
plany rozvoje vzdélavani) v ramci vnitfni evaluace standardné predkladaji dva vystupy —
Prabéznou sebehodnotici zpravu a Zavéreénou sebehodnotici zpravu. Pouze v pfipadé
projektd MAP, jejichz realizace bude trvat méné nez 18 mésicu, bude za projekt vyzadovan
a pfijemcem predloZen pouze jeden vystup, kterym bude Zavére€na sebehodnotici zprava.

Casova periodicita vnitini evaluace projektt MAP Pribézné sebehodnotici zprava MAP

Vypracovani Pribézné sebehodnotici zpravy pro projekt MAP probéhne ze strany pfijemce
po 12 mésicich od zahajeni fyzické realizace projektu. Pribézna sebehodnotici zprava bude
obsahovat zhodnoceni prvnich 12 mésicu realizace projektu.

PFijemce je povinen Pribéznou sebehodnotici zpravu odevzdat s nasledujici zpravou o realizaci
projektu, a to formou jeji pfilohy.

V pfipadé, ze mezi uplynutim hodnoceného obdobi 12 mésict a nejbliz§im terminem pro
odevzdani zpravy o realizaci projektu je méné nez jeden kalendarni mésic, odevzda pfijemce
vypracovanou Pribéznou sebehodnotici zpravu az s dal$i nasledujici zpravou o realizaci projektu.

Zavérecéna sebehodnotici zprava MAP

ZavéreCna sebehodnotici zprava bude vypracovana pfed koncem realizace projektu MAP
(nejdfive 2 mésice pred ukonCenim realizace projektu). V Zavérecné sebehodnotici zpravé bude
zhodnoceno celé obdobi realizace projektu. Pfijemce je povinnen Zavére¢nou sebehodnotici
zpravu odevzdat spole¢né se zavére¢nou zpravou o realizaci projektu, a to formou jeji pfilohy.

4.1.2 MAP I

PFijemci (realizatofi) projektd MAP 1l (projekty podpofené v ramci vyzvy €. 02_17_047_ Mistni
akéni plany rozvoje vzdélavani Il) v ramci vnitfni evaluace standardné predkladaji Prabézné
sebehodnotici zpravy a Zavéreénou sebehodnotici zpravu.

Casova periodicita vnitini evaluace projektd MAP |

Pribézna sebehodnotici zprava MAP |

Vypracovani 1. Pribézné sebehodnotici zpravy pro projekt MAP Il probéhne ze strany pfijemce
po 12 mésicich od zahajeni realizace projektu. Dal§i Priibézné sebehodnotici zpravy budou
zpracovany vzdy po 12 mésicich od pfedchoziho hodnoceného obdobi.Prubézna sebehodnotici
zprava bude vzdy obsahovat zhodnoceni 12 mésicu realizace projektu. V pfipadech, kdy
s ohledem na délku, resp. termin ukonceni realizace konkrétniho projektu MAP Il vychazi posledni
hodnocené obdobi na obdobi krat$i nez 13 mésicu, nebude pro toto obdobi Prubézna
sebehodnotici zprava vyzadovana. Pfijemce dané zbylé obdobi reflektuje v Zavérecné
sebehodnotici zprave.



PFijemce je povinen Pribéznou sebehodnotici zpravu odevzdat s nasledujici zpravou o realizaci
projektu, a to formou jeji pfilohy.

V pfipadé, ze mezi uplynutim hodnoceného obdobi 12 mésict a nejbliz§im terminem pro
odevzdani zpravy o realizaci projektu je méné, nez jeden kalendaini mésic, odevzda pfijemce
vypracovanou Prubéznou sebehodnotici zpravu az s nasledujici zpravou o realizaci projektu.

Zavérecéna sebehodnotici zprava MAP 11

ZavéreCna sebehodnotici zprava bude vypracovana pfed koncem realizace projektu MAP
(nejdfive 2 mésice pred ukonCenim realizace projektu). V Zavéreéné sebehodnotici zpravé bude
zhodnoceno celé obdobi realizace projektu. Pfijemce je povinnen Zavére¢nou sebehodnotici
zpravu odevzdat spole¢né se zavére¢nou zpravou o realizaci projektu, a to formou jeji pfilohy.

4.2 Casovy plan pro vnitfni evaluace projekta KAP

Pfijemci projektu KAP budou bezprostfedné po schvaleni projektu provadét hodnoceni aktualniho
stavu prostfedi, do kterého sméfuji podporované aktivity projektu. Toto hodnoceni bude
zpracovano jako Analyza potfeb v Uzemi (viz metodicky dokument Krajské akéni plany rozvoje
vzdélavani (KAP) — Postupy KAP). Vysledky analytického Setfeni pfilozi pfijemce projektu
s nejblizSi nasledujici zpravou o realizaci, a to formou jeji pfilohy.

Samotnym vystupem vnitfni evaluace projektu KAP bude Prubézna sebehodnotici zprava
a Zavérecna sebehodnotici zprava.

Casova periodicita vnitini evaluace projektt KAP

Prubézna sebehodnotici zprava KAP

Vypracovani Prabézné sebehodnotici zpravy pro projekt KAP probéhne v terminu definovaném
aktualné platnym metodickym dokumentem Krajské akéni plany rozvoje vzdélavani (KAP) —
Postupy KAP. Pro odevzdani Pribézné sebehodnotici zpravy je stanoveno datum pro nasledujici
nejbliz§i termin odevzdani zpravy o realizaci projektu v daném monitorovacim obdobi.

Zavérecéna sebehodnotici zprava KAP

ZavéreCna sebehodnotici zprava bude vypracovana na konci realizace projektu a bude odevzdana
spole¢né se zavéreCnou zpravou o realizaci projektu. V ZavéreCné sebehodnotici zpravé bude
zhodnoceno celé obdobi realizace projektu.

5. Vystupy hodnoceni projektu ze strany pfijemce

Vystupem vnitfni evaluace bude:

¢ Pribézna sebehodnotici zprava (pro projekty KAP a MAP Il vzdy, pro projekty MAP v pfipadé, ze
délka realizace projektt MAP bude 18 mésicu a vice);

e Zavére€na sebehodnotici zprava (pro projekty KAP a MAP, MAP |l vzdy).



6. Role projektového tymu prijemce pfi vnitini evaluaci

Projektovy tym pfijemce je v ramci vnitini evaluace zodpovédny za vytvofeni sebehodnotici zpravy
(Priibézné/ Zavéreéné) zalozené na vypinéné Sabloné, jeji Gplné zpracovani a véasné odevzdani.
PFi vyplfiovani Sablony je vyzadovan vyvazeny konsenzus projektového tymu, proto je pro jeji
vyplnéni nutna i vzajemna soucinnost tymu. Zejména z toho dlvodu by nemély byt otazky
vypracovany pouze jednou osobou.

Projektovy tym pfijemce projektu KAP pfi vnitfni evaluaci spolupracuje s individualnim projektem
systémovym pro podporu KAP, a to minimalné na vyhodnoceni aktivity pro spolupraci
s individualnim projektem systémovym.

7. Role RO OP VVV pii vnitini evaluaci

Ridici organ OP VVV zodpovida za vytvofeni Sablony sebehodnoticich zprav.
Zaméstnanci RO OP VVV se budou pfimo podilet na procesu vnitfni evaluace ve smyslu
zpracovani agregovanych dat ze sebehodnoticich zprav.

8. Pokyny pro vypracovani Sebehodnotici zpravy

Sebehodnotici zprava (prabézna / zavérecna) musi byt:

e analyticka; je potfebné, aby zprava poskytla zjiSténi a zavéry zalozené na analyze skute€nosti,
k nimz se dospélo b&éhem procesu realizace projektu;

e UCelna a relevantni; je potfebneé, aby se projektovy tym pfijemce ve zpravé zaméfil na

o (tiva; kromé strunosti a relevance je Zadouci, aby zprava byla napsana stylem, ktery je
srozumitelny, a ktery bude ctit dobrou logickou navaznost.



9. Sablona pro Pribéznou sebehodnotici zpravu MAP a MAP

Sablona pro Priibéznou sebehodnotici zpravu pfijemca MAP a MAP ||
Pribézna vnitini evaluace projekti MAP a MAP Il podpofrenych z Prioritni osy 3 OP VVV

Tvorba sebehodnotici zpravy je cilenou formativni zpétnou vazbou pro prijemce, ktera ma
napomoci lépe projekt pochopit, optimalizovat jeho realizaci a poucit se pro dalsi aktivity. Pravé
v€asné pojmenovani probléma a vyréeni dulezitych otazek spojenych s realizaci je vychozim
pfedpokladem pro budouci uspésné fungovani Vaseho projektu v dalSich letech, pfipadné aktivit
navazujich. Zejména proto bychom Vam pri zpracovani sebehodnotici zpravy doporudili snazit se
0 co nejvyvazenéjsi pohled pfi zhodnocovani Vaseho projektu.

Pri tvorbé sebehodnotici zpravy je nutné respektovat strukturu a poZadavky obsaZené v této
Sabloné. V pfipadé, Ze narazite na néktera témata, ke kterym se nebudete moci vyjadrit, uvedte
a popiste duvody, kvuli kterym to neni mozné.

V pripadé, Zze Vam budou nékteré naleZitosti ¢i poZadavky na zpracovani nejasné, nebo pokud
potfebujete jakékoliv dalsi informace, nevahejte v této zaleZitosti kontaktovat projektového
manazera Ridiciho organu OP VVV.

Nazev projektu:
Jména autoru z realizaéniho tymu projektu:

Datum:

a) Usporadani ucastnikt v projektu, jeho vedeni a klicovi aktéri
[za cely okruh a) max. jeden a pll A4

1) Je nastaveni z pohledu kompetenci a odpovédnosti v platformach optimalni a pro¢?
2) Jaké je odborné zajisténi diskuznich platforem? Je stavajici stav uspokojujici a pro¢?

Uvedte, zda nastaveni kompetenci Ridiciho vyboru a zfizenych pracovnich skupin, vyhovuje
procesu akcniho planovani s cilem tvorby | rozvoje, aktualizace, monitoringu, evaluace
a implementace MAP. Uvedte, zda jsou nastaveny a rozdéleny kompetence mezi jednotlivé
&leny Ridiciho vyboru a éleny pracovnich skupin. Uvedte, zda jsou tyto kompetence
dostateéné specifikovény a je patrné, za co jednotlivi aktéfi zodpovidaji. Uvedte, zda je Ridici
vybor dostatec¢né odborné veden a jednani probihaji efektivné.

Zaroveri uvedte, zda jsou dostate¢né odborné zajistény i pracovni skupiny, pfipadné seminare,
workshopy a ostatni informacné vzdélavaci aktivity, a jejich realizace je prinosna pro proces
akéniho planovani s cilem tvorbyl rozvoje, aktualizace, monitoringu, evaluace a implementace
MAP.

1 Formatem A4 je myslena vzdy jedna normostrana, tj. 1800 znakl véetné mezer. Uvedeny rozsah je vzdy
doporudujici, nemél by vSak byt prekracovan.
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3) Co podnikneme pro zlepSeni, resp. jaké/jaka opatifeni u€inime v oblati personalnich kapacit
projektu? Kdo bude za opatfeni zodpovédny? Kdy budou dokon&ena?

Na otézku odpovidejte pouze v prfipadé, pokud v této oblasti identifikujete problémy, pfipadné
nedostatky v provadénych aktivitach. Pokud ano, uvedte, jaka opatreni prijmete pro zlepSeni
v oblasti personalnich kapacit, pripadné zlepSeni odborného vedeni a rozdéleni kompetenci
v rémci Ridiciho vyboru a zfizovanych pracovnich skupin.

b) Aktivity projektu
[za cely okruh b) max. 3 A4]

1) Jakym zplUsobem v souCasné dobé probiha setkavani aktérl v Uzemi participujicich na
tvorbé/aktualizaci ,MAP / MAP I, tj. Ridiciho vyboru a pracovnich skupin (periodicita, forma,
kdo moderuje)?

2) Co se nam osvédcilo a pro¢? Co naopak nefunguje a pro¢?

Uvedte, jaké aktivity se v procesu tvorby/ aktualizace mistniho akéniho planu osvéddily,
pfipadné zda se zdarné zdarila jejich realizace. Uvedte také,, jaké aktivity se béhem realizace
ukéazaly nefunkcénimi, ¢i nesplnily planované ocekéavani. U obou podotazek uvedte kratke
zdlvodnéni - hlavni davody, pFiciny.

3) Co podnikneme pro zlepSeni, resp. jaké/jaka opatfeni u¢inime pro efektivnéjsi realizaci aktivit
projektu? Kdo bude za opatifeni zodpovédny? Kdy bude/budou dokon&ena?

4) Jakou podporu byste pfi realizaci projektu uvitali od Ridiciho organu
OP VVV/MSMT/Odborného garanta?

Uvedte konkrétni formy podpory, které byste uvitali pfi vécné realizaci projektu od Ridiciho
organu OP VVV, pfipadné MSMT & Odborného garanta (NIDV). Neuvadéjte prosim problémy
projektu, ale poZadavky na podporu k jejich FeSeni.

c) Vystupy, ocekavané vysledky, udrzitelnost

[za cely okruh c) max. jeden a pll A4]
1) Jaké byly pavodné planované a jaké jsou v tuto chvili realné vystupy z projektu MAP / MAP 11?

Uvedte, zda harmonogram zpracovani vystupt odpovida harmonogramu uvedeném v Zadosti
o podporu, pripadné jaké realné vystupy byly za dobu poslednich 12 mésicu realizace projektu
vytvoreny. Pro uplnost prosim uvedte i vystupy, které povaZujete za dulezité pro proces
akéniho planovani a nejsou uvedeny v Zadosti o podporu — v pripadé MAP Il v¢. procest pro
rozvoj, aktualizaci, monitoring, evaluaci a implementaci MAP.
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2) Ktera nastaveni/formaty komunikace v ramci projektu se osvédcily a €¢im? Co je potieba zménit,
z jakého dlvodu a jak bude vypadat zména do budoucna, kdy bude realizovana a kdo bude za
ni zodpovédny?

d) Dodateéné informace
[za cely okruh d) max. jedna A4]

V tomto oddile prosim uvedte vS§echny dalsi dilezité informace nebo témata, ktera povazujete
s ohledem na autoevaluaci projektu za relevantni a nebyla v pfedchozich kapitolach doposud
obsaZena.

e) Shrnuti
[za cely okruh e) max. jedna A4]

V této Easti uvedte shrnuti prabéhu vnitini evaluace, jakym zpusobem byla realizovana, kdo
do ni byl zapojen, s kym byla diskutovana.

11



10.Sablona pro Zavéreénou sebehodnotici zpravu MAP a MAP ||

Sablona pro Zavéreénou Sebehodnotici zpravu pfijemct MAP a MAP I
Zavérecna vnitini evaluace projektti MAP a MAP |l podporenych z Prioritni osy 3 OP VVV

Zavérecna sebehodnotici zprava je ohlédnutim za realizaci projektu. Méla by vést k zamysSleni,
zda fungovani projektu probihalo podle VaSich puvodnich predstav, jak se tyto prfedstavy
v prubéhu ménily a zda projekt ve vysledku naplnil VaSe putvodni oéekavani. Zavéreéna
sebehodnotici zprava by méla shrnout Vase hodnoceni realizace projektu i jeho dosazenych
vysledki. Uvahy o tom, co se osvédéilo, co se naopak neosvéddilo a co byste udélali jinak,
kdybyste projekt realizovali znova, jsou cennym poucenim pro navazné projekty, pro ostatni
projekty i pro Ridici organ.

Pri tvorbé sebehodnotici zpravy je nutné respektovat strukturu a pozadavky obsazené v této
Sabloné. V pfipadé, Ze narazite na néktera témata, ke kterym se nebudete moci vyjadrit, uvedte
a popiste divody, ze kterych to neni mozné.

V pfipadé, Ze byste nékteré naleZitosti i poZadavky na zpracovani povaZovali za nejasné, nebo
pokud byste potrebovali jakékoliv dal§i informace, nevéahejte v této zaleZitosti kontaktovat
projektového manazera Ridiciho organu OP VVV.

Nazev projektu:
Jména autort z realizacniho tymu projektu:

Datum:

a) Vznik projektu a jeho vyvoj

[za cely okruh a) max. jedna A4?]

1) Co kromé finanéni motivace bylo hlavnim impulsem k naSemu zapojeni se do projektu MAP /
MAP 11?

V pfipadé, Ze byla motivace pouze financni, sta¢i uvést pouze toto.

2) Jaka byla naSe puUvodni predstava o budovani a fungovani partnerstvi a jak se
rozSifila/vyvinula/pozménila v pribéhu realizace, pfipadné co k tomu vedlo?

b) Usporadani ucastnikl v projektu, jeho vedeni a kliCovi aktéri

[za cely okruh b) max. jeden a pul A4]

1) Podle jakych kritérii jsme vybirali partnery do projektu MAP / MAP Il a pro¢? Postupovali
bychom nyni stejné? Co bychom nyni zménili, pokud bychom zacinali znovu?

2 Formatem A4 je myslena vzdy jedna normostrana tj. 1800 znakul véetné mezer.
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Otazka se tyka predev§im organizaci z fad NNO, pfipadné ostatnich subjetkd, které byly
zapojeny do projektu. Nemusi jit o projektova partnerstvi.

2) Bylo nastaveni z pohledu kompetenci a odpovédnosti v platformach optimalni a pro¢?
3) Jakeé bylo odborné zajisténi diskuznich platforem a na jakém zakladé jsme vybirali odborniky?
4) Jaké byly rezervy v souvislosti se zajiStovanim odbornik(? Jaké zmény jsme v tomto ohledu

provedli?

c) Aktivity projektu
[za cely okruh ¢) max. 3 A4]

1) Jakym zpUsobem probihalo setkavani ,aktérd v Uzemi participujicich na tvorbé&/aktualizaci
,MAP / MAP I, tj. Ridiciho vyboru a pracovnich skupin (periodicita, forma, kdo moderoval)?

2) Jak hodnotite ostatni aktivity projektu (v pfipadé MAP | tvorbu MAP/ v pfipadé MAP Il rozvoj,
aktualizaci, monitoring, evaluaci a implementaci MAP)?

3) Co se nam osvédcilo? Co naopak nefungovalo?
Uvedte, jaké aktivity se v ramci procesu tvorby/ aktualizace mistniho akéniho planu osvéddily,
pfipadné se zdarné zdarila jejich realizace. V pripadé druhé podotazky naopak uvedte, jaké
aktivity se béhem realizace ukazaly nefunkénimi, ¢i nespinily planované o¢ekavani. U obou
podotazek uvedte kratké zddvodnéni- hlavni davody, pficiny.

4) Co jsme podnikli pro zlepSeni?

5) Co se nam v projektu podafilo vytvofit, na co jsme hrdi a z Ceho by se mohli inspirovat ostatni?

6) Jakeé aktivity byly v projektu nejpfinosnéjsi a pro¢?

d) Vystupy, ocekavané vysledky
[za cely okruh d). max. Ctyfi Ad]

1) Jaké byly pavodné planované a jaké jsou v tuto chvili realné vystupy z projektu MAP / MAP 11?
2) Co jsme vytvorili nebo jak jsme projektem ovlivnili své okoli, aniz bychom to pfedem planovali?
3) Které nastaveni/formaty komunikace se v naSem uzemi ukazaly jako nejlepSi a pro¢?

4) Ktera nastaveni/formaty komunikace bychom ve svém uzemi naopak jiZz nevolili a z jakého
davodu?

5) V ¢em nas projekt dokazal zménit okoli nebo chovani lidi?
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6) Jak budou fungovat vytvofena partnerstvi po skonceni projektu, a to i s ohledem na celkovou

organizaci (finan¢ni, lidské zdroje, motivaci ke kooperaci apod.)? Jakych zmén je pfipadné
potfeba pro udrZeni ideje projektu i po skonéeni podpory z OP VVV?

e) Dodatec¢né informace

f)

[za cely okruh €) max. jedna A4]

Zde prosim uvedte v8echny dalsi dulezité informace nebo témata, ktera povaZujete s ohledem
na autoevaluaci projektu jako relevantni a nebyla v pfedchozich kapitolach doposud obsaZena.
Platné pro relevantni pfijemce vyzvy €. 02_15 005 Mistni akéni plany rozvoje vzdélavani:
Pokrocilé projekty (MAP+) vyuZiji tento prostor pro viastni zhodnoceni prfinosu aktivit z faze
Realizace, véetné zhodnoceni téchto aktivit s ohledem na prinos pro déti ohrozené $kolnim
neuspéchem.

Shrnuti
[za cely okruh f) max. jeden a pul A4]

V této ¢asti uvedte shnuti pribéhu vnitini evaluace, jakym zptsobem byla realizovana, kdo do
ni byl zapojen, s kym byla diskutovana.
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11.Sablona pro Priibéznou sebehodnotici zpravu KAP

Sablona pro Priibéznou Sebehodnotici zpravu prijemct KAP
Pribézna vnitini evaluace projekti KAP podporenych z Prioritni osy 3 OP VVV

Tvorba sebehodnotici zpravy je cilenou formativni zpétnou vazbou pro prijemce, ktera ma
napomoci lépe projekt pochopit, optimalizovat jeho realizaci a poucit se pro dalsi aktivity. Pravé
v€asné pojmenovani probléma a vyréeni dulezitych otazek spojenych s realizaci je vychozim
pfedpokladem pro budouci uspésné fungovani Vaseho projektu v dalSich letech, pfipadné aktivit
navazujich. Zejména proto bychom Vam pri zpracovani sebehodnotici zpravy doporudili snazit se
0 co nejvyvazenéjsi pohled pfi zhodnocovani Vaseho projektu.

Pri tvorbé sebehodnotici zpravy je nutné respektovat strukturu a poZadavky obsaZené v této
Sabloné. V pfipadé, Ze narazite na néktera témata, ke kterym se nebudete moci vyjadrit, uvedte
a popiste duvody, ze kterych to neni mozné.

V pfipadé, Ze byste nékteré nalezitosti ¢i poZadavky na zpracovani povaZovali za nejasné, nebo
pokud byste potrebovali jakékoliv dal§i informace, nevahejte v této zaleZitosti kontaktovat
projektového manaZera Ridiciho organu OP VVV.

Nazev projektu:
Jména autoru z realizaéniho tymu projektu:

Datum:

a) Usporadani ucastnikll v projektu, jeho vedeni a klicovi aktéri
[za cely okruh a) max. pét A4]

1) Podle jakych kritérii jsme vybirali partnery® do projektu KAP a pro¢?

2) Postupovali bychom pfi vybéru partneru projektu nyni stejné, anebo bychom postupovali jinak?
Jak a pro¢?

3) Jaké jsou kompetence a odpovédnosti lenu v PS Vzdélavani? Jakou formou byly realizovany
povinné, pfipadné dalSi workshopy s fediteli v procesu pfipravy KAP? Co se osvédcilo a co
nikoliv?

4) Jaké nastaveni byste z pohledu kompetenci a odpovédnosti povazovali v PS Vzdélavani za
optimalni a pro¢?

5) Je dle Vaseho nazoru kvalitné fizen projekt i proces krajského ak&niho planovani a to v€etné
dostatecného zajisténi personalnich kapacit a rozdéleni kompetenci realizaniho tymu KAP?

3 Neni mysleno partner v projektovém pojeti.
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6) Co podnikneme pro zlep$eni, resp. jaké/jaka opatfeni u¢inime v oblasti fizeni projektu a jeho
personalnich kapacit v pfipadé, ze jej nepovazujete za optimalni? Kdo bude za opatfeni
zodpovédny? Kdy bude/budou dokonéena?

b) Aktivita projektu — Priprava 1. KAP
[za cely okruh b) max. tfi A4]

1) Co se nam pri realizaci klicové aktivity Priprava 1. KAP osvédcilo (metody prace, komunikacéni
kanaly atp. - uvedte, co konkrétné se osvédcilo)? Co naopak nefungovalo (uvedte, co
konkrétné nesplnilo planované oéekavani) a z Eeho jsme se poucili? U obou podotazek uvedte
kratké zdavodnéni — hlavni divody, pficiny.

2) Co podnikneme pro zlepSeni, resp. jaké/jaka opatfeni u€inime pro efektivnéjsi realizaci této
aktivity? Kdo bude za opatfeni zodpovédny? Kdy bude/budou dokonéena?

3) Jak by nam mohl pomoci Ridici organ OP VVV?

c) Aktivita projektu — Pfriprava 2. KAP
[za cely okruh c) max. tfi A4]

1) Co se nam pfi realizaci klicové aktivity PFiprava 2. KAP osvédcilo (metody prace, komunikaéni
kanaly atp. - uvedte, co konkrétné se osvédcilo)? Co naopak nefungovalo a z ¢eho jsme se
poucili (uvedte, co konkrétné nesplnilo planované oéekavani)? U obou podotazek uvedte
kratké zdavodnéni — hlavni divody, pFiciny.

2) Co podnikneme pro zlepSeni, resp. jaké/jaka opatieni ucinime pro efektivnéjsi realizaci této
aktivity? Kdo bude za opatfeni zodpovédny? Kdy bude/budou dokonéena?

3) Jak by nam mohl pomoci Ridici organ OP VVV?

d) Aktivita projektu — Tematicka setkavani a monitoring realizace KAP
[za cely okruh d) max. tfi A4]

1) Co se nam pfi realizaci klicové aktivity Tematicka setkavani a monitoring realizace KAP
osvédcilo (metody prace, komunikaéni kanaly atp. - uvedte, co konkrétné se osvédcilo)? Co
naopak nefungovalo a z ¢eho jsme se poudili (uvedte, co konkrétné nesplnilo planované
oCekavani)? U obou podotazek uvedte kratké zdavodnéni — hlavni davody, pfi€iny.

2) Co podnikneme pro zlepSeni, resp. jaké/jaka opatfeni u€inime pro efektivnéjSi realizaci této
aktivity? Kdo bude za opatfeni zodpovédny? Kdy bude/budou dokon&ena?

3) Jak by nam mohl pomoci Ridici organ OP VVV?

e) Aktivita projektu — Rizeni projektu
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[za cely okruh a) max. tfi A4]

1) Co se nam pfi realizaci kli¢ové aktivity Rizeni projektu osvédgilo (metody prace, komunikaéni
kanaly atp. - uvedte, co konkrétné se osvédcilo)? Co naopak nefungovalo a z ¢eho jsme se
poucili (uvedte, co konkrétné nesplnilo planované ocekavani)? U obou podotazek uvedte
kratké zdavodnéni — hlavni divody, pficiny.

2) Co podnikneme pro zlep3eni, resp. jaké/jaka opatfeni u€inime pro efektivnéjsi realizaci této
aktivity? Kdo bude za opatfeni zodpovédny? Kdy bude/budou dokonéena?

3) Jak by nam mohl pomoci Ridici organ OP VVV?

f) Aktivita projektu — Spoluprace s individualnim projektem systémovym (IPs)
[za cely okruh a) max. tfi A4]

1) Co se nam pfi realizaci kliCové aktivity Spoluprace s IPs osvédc¢ilo (metody prace, komunikaéni
kanaly atp. - uvedte, co konkrétné se osvédcilo )? Co naopak nefungovalo a z ¢eho jsme se
poucili (uvedte, co konkrétné nesplnilo planované oéekavani)? U obou podotazek uvedte
kratké zddvodnéni — hlavni davody, pficiny.

2) Co podnikneme pro zlepSeni, resp. jaké/jaka opatieni u¢inime pro efektivnéjsi realizaci této
aktivity? Kdo bude za opatfeni zodpovédny? Kdy bude/budou dokonéena?

3) Jak by nam v tom mohl pomoci Ridici organ OP VVV?

g) Vystupy, ocekavané vysledky, udrzitelnost
[za cely okruh g) max. dvé A4]

1) Jaké byly plvodné planované a jaké jsou v tuto chvili realné vystupy z projektu KAP?

2) Ktera nastaveni/formaty komunikace se osvédcilaly a €¢im? Ktera nastaveni/formaty je potfeba
zmeénit, z jakého duvodu a jak bude vypadat zména do budoucna?

3) Zhodnote, zda realizaci projektu doSlo ke zvySeni kvality vzdélavani na uzemi Vaseho kraje
a jak? Zda byla naplnéna oCekavani subjektll zapojenych do procesu akéniho planovani?
Podafilo se proces strategického planovani pfenést i na uroven Skol a to prostfednictvim
Skolnich akénich plan?

h) Dodateéné informace
[za cely okruh a) max. jednu A4]

V tomto oddile, prosim, uvedte vSechny dalsi dulezité informace nebo témata, ktera povazujete
s ohledem na autoevaluaci projektu jako relevantni a nebyla v pfedchozich kapitolach doposud
obsazena.
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i) Shrnuti
[za cely okruh a) max. jednu A4]

V této ¢asti uvedte shnuti prabéhu vnitini evaluace, jakym zptsobem byla realizovana, kdo
do ni byl zapojen, s kym byla diskutovana.
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12.Sablona pro Zavéreénou sebehodnotici zpravu KAP

Sablona pro Zavéreénou Sebehodnotici zpravu prijemct KAP
Zavérecna vnitini evaluace projektti KAP podporenych z Prioritni osy 3 OP VVV

Zavérecna sebehodnotici zprava je ohlédnutim za realizaci projektu. Méla by vést k zamySleni,
zda fungovani projektu probihalo podle Vasich puvodnich predstav, jak se tyto predstavy
v prabéhu ménily a zda projekt ve vysledku naplnil Vase plvodni olekavani. Zavéreéna
sebehodnotici zprava by méla shrnout VaSe hodnoceni realizace projektu i jeho dosaZenych
vysledki. Uvahy o tom, co se osvédéilo, co se naopak neosvédéilo a co byste udélali jinak,
kdybyste projekt realizovali znova, jsou cennym poucenim pro navazné projekty, pro ostatni
projekty i pro Ridici organ.

Pri tvorbé sebehodnotici zpravy je nutné respektovat strukturu a poZadavky obsaZené v této
Sabloné. V pfipadé, Ze narazite na néktera témata, ke kterym se nebudete moci vyjadrit, uvedte
a popiste duvody, ze kterych to neni mozné.

V pfipadé, Ze byste nékteré nalezitosti i poZadavky na zpracovani povaZovali za nejasné, nebo
pokud byste potrebovali jakékoliv dal§i informace, nevahejte v této zalezZitosti kontaktovat
projektového manaZera Ridiciho organu OP VVV.

Nazev projektu:
Jména autoru z realizaéniho tymu projektu:

Datum:

a) Vznik projektu a jeho vyvoj
[za cely okruh a) max. jedna A4]

1) Co bylo (kromé finan&ni motivace) hlavnim impulsem k naSemu zapojeni se do projektu
KAP?

2) Jaka byla nase puvodni pfedstava o budovani partnerstvi a jak se rozsifila/vyvinula/pozménila

v prubéhu realizace, pfipadné co k tomu vedlo?

b) Usporadani ucastnikl v projektu, jeho vedeni a kliCovi aktéri
[za cely okruh b) max. tfi A4]

1) Podle jakych kritérii jsme vybirali partnery do projektu KAP a pro¢? Postupovali bychom nyni
stejné? Co bychom nyni zménili, pokud bychom zacginali znovu?

(partnery jsou v tomto pFipadé mySleni nejen partnefi projektu s uzavienou smlouvou
0 partnerstvi podle kapitoly 13. Pravidel pro Zadatele a pfijemce — obecné Casti, ale i dalSi
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zapojené subjekty)
2) Jak se nam dafilo/a plInit opatfeni v oblasti personalnich kapacit, které/ktera jsme si definovali

v ramci Pribézné sebehodnotici zpravy?

c) Aktivita projektu — Priprava 1. KAP
[za cely okruh c) max. tfi A4]

1) Co se nam pfi realizaci klicové aktivity Priprava 1. KAP osvédcilo (metody prace, komunikaéni
kanaly atp. — uvedte, co konkrétné se osvédcilo)? Co naopak nefungovalo a z ¢eho jsme se
poucili (uvedte, co konkrétné nesplnilo planované olekavani)? U obou podotazek uvedte
kratké zdavodnéni — hlavni divody, pficiny.

2) Jak se nam dafilo/a plnit opatfeni k efektivnéjsi realizaci této kliCové aktivity, které/ktera jsme

si definovali v ramci Pribézné sebehodnotici zpravy?

d) Aktivita projektu — Pfriprava 2. KAP
[za cely okruh d) max. tfi A4]

1) Co se nam pfi realizaci klicové aktivity Pfiprava 2. KAP osvédcilo (metody prace, komunikaéni
kanaly atp. — uvedte, co konkrétné se osvédcilo)? Co naopak nefungovalo a z ¢eho jsme se
poucili (uvedte, co konkrétné nesplnilo planované ocekavani)? U obou podotazek uvedte
kratké zdavodnéni — hlavni divody, pficiny.

2) Jak se nam dafilo/a plnit opatfeni k efektivn&jsi realizaci této kliCové aktivity, které/ktera jsme
si definovali v ramci Priibézné sebehodnotici zpravy?

e) Aktivita projektu — Tematicka setkavani a monitoring realizace KAP

[za cely okruh e) max. tfi A4]

1) Co se nam pfi realizaci klicové aktivity Tematicka setkavani a monitoring realizace KAP
osvédcilo (metody prace, komunikacni kanaly atp. — uvedte, co konkrétné se osvédcilo)? Co
naopak nefungovalo a z &eho jsme se poucili (uvedte, co konkrétné nesplnilo planované
oCekavani)? U obou podotazek uvedte kratké zdavodnéni — hlavni davody, pfi€iny.

2) Jak se nam dafilo/a plnit opatfeni k efektivn&jsi realizaci této kliCové aktivity, které/ktera jsme
si definovali v rdmci Prabézné sebehodnotici zpravy?

f) Aktivita projektu — Rizeni projektu

[za cely okruh f) max. tfi A4]

1) Co se nam pfi realizaci kliové aktivity Rizeni projektu osvédgilo (metody prace, komunika&ni
kanaly
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atp. — uvedte, co konkrétné se osvédcilo)? Co naopak nefungovalo a z ¢eho jsme se poudili
(uvedte, co konkrétné nesplnilo planované ocekavani)? U obou podotazek uvedte kratké
zdlvodnéni — hlavni davody, pficiny.

2) Jak se nam dafilo/a plnit opatfeni k efektivnéjsi realizaci této kliCové aktivity, které/ktera jsme

si definovali v ramci Pribézné sebehodnotici zpravy?

g) Aktivita projektu — Spoluprace s individualnim projektem systémovym pro podporu KAP
[za cely okruh g) max. tfi A4]

1) Co se nam pfi realizaci klicové aktivity Spoluprace s IPs osvédCilo (metody prace,
komunikacni kanaly atp. — uvedte, co konkrétné se osvédcilo)? Co naopak nefungovalo a z
¢eho jsme se poudili (uvedte, co konkrétné nesplnilo planované oCekavani)? U obou podotazek
uvedte kratké zddvodnéni — hlavni divody, pficiny.

2) Jak se nam dafilo/a plnit opatfeni k efektivnéjsi realizaci této klicové aktivity, které/ktera jsme
si definovali v ramci Pr(ibézné sebehodnotici zpravy?

h) Vystupy, oéekavané vysledky, udrzitelnost

[za cely okruh a) max. pét A4]
1) Jaké byly pivodné planované a jaké jsou v tuto chvili realné vystupy z projektu KAP?
2) Co jsme vytvofili nebo jak jsme projektem ovlivnili své okoli, aniz bychom to planovali?
3) Ktera nastaveni/formaty komunikace se v naSem uzemi ukazaly jako nejlepSi a pro¢?

4) Ktera nastaveni/formaty komunikace bychom ve svém uzemi naopak jiz nevolili a z jakého
davodu?

5) V &em nas projekt dokazal zménit okoli nebo chovani lidi?

6) Jak budou fungovat vytvofena partnerstvi po skoncéeni projektu, a to i s ohledem na celkovou
organizaci (financni, lidské zdroje, motivaci ke kooperaci, apod.) Jakych zmén je pfipadné
potfeba pro udrzeni ideje projektu i po skon€eni podpory z OP VVV?

i) V_éem nam byla podpora ze strany Ridiciho organu napomocna pro tispésnou realizaci
projektu a v éem bychom naopak ocenili vétSi pomoc?

[za cely okruh a) max. jedna A4]

j) Dodate¢né informace

[za cely okruh j) max. jedna A4]
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V tomto oddile prosim uvedte vS§echny dalsi dilezité informace nebo témata, které povaZujete
s ohledem na autoevaluaci projektu jako relevantni a nebyly v pfedchozich kapitolach doposud
obsaZzeny.

k) Shrnuti
[za cely okruh k) max. dvé A4]

V této Casti uvedte shnuti prabéhu vnitini evaluace, jakym zpusobem byla realizovana, kdo
do ni byl zapojen, s kym byla diskutovana.
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